

УТВЕРЖДЕНО



Глава Великоустюгского
муниципального округа

А.В. Кузьмин

«14» июля 2023 года

Комплекс мер (дорожная карта) по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» и МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина» в рамках реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2024-2025 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик»	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	не позднее 10.10.2023
2	Направлены технические задания и проект муниципального контракта в Комитет по регулированию контрактной системы области.	Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик»	Технические задания и проект муниципального контракта	не позднее 25.10.2023
3	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания	МКУ «Горстройзаказчик»	Извещения о проведении закупок	не позднее 15.11.2023
4	Создан муниципальный координационный совет по реализации проекта, определен муниципальные координаторы по реализации программы	Управление образования	Постановление администрации муниципального образования. Далее – протоколы заседаний, акты оценки условий осуществления образовательной деятельности	не позднее 15.07.2023
5	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2024-2025годы	Управление образования	Протокол муниципального координационного совета	не позднее 01.08.2023
6	Сформирован план деятельности	Муниципальный	Протокол	не позднее

	муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» и МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина»	штаб родительского общественного контроля	Муниципального штаба родительского контроля	01.08.2023
7	Проведены обсуждения и согласованы дизайнерские и иные проектные решения совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций	Муниципальный штаб родительского общественного контроля	Протокол Муниципального штаба родительского контроля	не позднее 01.11.2023
8	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	Управление образования	Сайт управления образования	не позднее 01.09.2023
9	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Управление образования	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
10.	Сформирован муниципальный медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций	Муниципальный координационный совет	Протокол Муниципального координационного совета	не позднее 01.09.2023
11.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся при проведении капитального ремонта зданий образовательных организаций.	Муниципальный координационный совет	Протокол Муниципального координационного совета	не позднее 01.09.2023
12.	Проведен анализ потребности в средствах обучения и воспитания образовательных организаций.	Управление образования	Информационно аналитическая справка	не позднее 01.03.2024
13.	Сформированы	Управление	Инфраструктурные	не позднее

	инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания образовательных организаций.	образования	листы по закупке средств обучения и воспитания	01.07.2024
14.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения образовательных организаций средствами обучения и воспитания	Управление образования	Извещения о проведении закупок	не позднее 01.12.2024
15.	Провести анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	Муниципальный координационный совет	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01.08.2023
16.	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий	Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик»	Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации	не позднее 10.10.2023
17.	Направлены технические задания и проект муниципального контракта касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий в Комитет по регулированию контрактной системы области.	Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик»	Технические задания и проект муниципального контракта	не позднее 25.10.2023
18.	Объявлены закупки с целью проведения работ касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных	Управление строительства и ЖКХ, МКУ «Горстройзаказчик»	Извещения о проведении закупок	не позднее 15.11.2023

	организаций и их территорий.			
19.	Обеспечены требования к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий.	Управление образования	Информационно-аналитическая справка	не позднее 01.08.2025
20.	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Управление образования	Протокол заседания Региональной рабочей группы по реализации проекта	не позднее 01.10.2023
21.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников образовательных организаций.	Управление образования	Документы о повышении квалификации руководящих и педагогических работников	не позднее 01.08.2025