

УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Губернатора  
Вологодской области

Л.В. Каманина

19.07.2023

**Комплекс мер (дорожная карта)  
по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий  
по модернизации школьных систем образования в рамках государственной  
программы Российской Федерации «Развитие образования»  
в Вологодской области на 2024-2025 годы.**

| №<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный                                        | Результат                                                                                                                                           | Срок                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1        | Создана региональная межведомственная рабочая группа по реализации проекта                                                                                                                                                                                               | Департамент образования области                      | Приказ Департамента образования области                                                                                                             | не позднее 01.06.2023 |
| 2        | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации                                                                                                                                                                               | Главы муниципальных округов и районов                | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации                                                                   | не позднее 10.10.2023 |
| 3        | Направлены технические задания и проект муниципального контракта в Комитет по регулированию контрактной системы области.                                                                                                                                                 | Главы муниципальных округов и районов                | Технические задания и проект муниципального контракта                                                                                               | не позднее 25.10.2023 |
| 4        | Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания                                                                                                                                                                                                         | Комитет по регулированию контрактной системы области | Извещения о проведении закупок                                                                                                                      | не позднее 15.11.2023 |
| 5        | Созданы муниципальные координационные советы по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы                                                                                                                                        | Главы муниципальных округов и районов                | Постановление администрации муниципального образования. Далее - протоколы заседаний, акты оценки условий осуществления образовательной деятельности | не позднее 15.07.2023 |
| 6        | Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2024-2025годы | Региональная рабочая группа по реализации проекта    | Протокол Регионального Штаба по реализации проекта                                                                                                  | не позднее 01.08.2023 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Сформирован план деятельности Регионального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций по перечню согласно Приложению №1 (далее общеобразовательных организаций) | Региональный штаб родительского общественного контроля | Протокол Регионального штаба родительского контроля                                                                                                            | не позднее 01.08.2023                                                                           |
| 8   | Проведены обсуждения и согласованы дизайнерские и иные проектные решения совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций                                                                                                                                                                         | Региональный штаб родительского общественного контроля | Протокол Регионального штаба родительского контроля                                                                                                            | не позднее 01.11.2023                                                                           |
| 9   | Организована на региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы                                                                                                                                                                                             | Департамент образования области                        | Сайт Департамента образования области                                                                                                                          | не позднее 01.09.2023                                                                           |
| 10. | Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Региональная рабочая группа по реализации проекта      | Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов | на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения |
| 11. | Сформирован региональный медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций                                                                                                                                                                                                                               | Региональная рабочая группа по реализации проекта      | Протокол Региональной рабочей группы по реализации проекта.                                                                                                    | не позднее 01.09.2023                                                                           |
| 12. | Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся при проведении капитального ремонта зданий образовательных организаций.                                                                                                                                                                                                                       | Региональная рабочая группа по реализации проекта      | Протокол Региональной рабочей группы по реализации проекта.                                                                                                    | не позднее 01.09.2023                                                                           |
| 13. | Проведен анализ потребности в средствах обучения и воспитания образовательных организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Департамент образования области                        | Информационно аналитическая справка                                                                                                                            | не позднее 01.03.2024                                                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                   |                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Региональная рабочая группа по реализации проекта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»                                        |                                                                                   |                       |
| 14. | Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания образовательных организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Департамент образования области<br><br>Региональная рабочая группа по реализации проекта АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания                   | не позднее 01.07.2024 |
| 15. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения образовательных организаций средствами обучения и воспитания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Департамент образования области                                                                                                                 | Извещения о проведении закупок                                                    | не позднее 01.12.2024 |
| 16. | Провести анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Региональная рабочая группа по реализации проекта                                                                                               | Информационно-аналитическая справка                                               | не позднее 01.08.2023 |
| 17. | Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации касательно выполнения требований к антитеррористической                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Департамент образования области                                                                                                                 | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации | не позднее 10.10.2023 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                            |                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | защищенности образовательных организаций и их территорий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                            |                       |
| 18. | Направлены технические задания и проект муниципального контракта касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий в Комитет по регулированию контрактной системы области.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Департамент образования области                                                                                 | Технические задания и проект муниципального контракта                      | не позднее 25.10.2023 |
| 19. | Объявлены закупки с целью проведения работ касательно выполнения требований к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Департамент образования области                                                                                 | Извещения о проведении закупок                                             | не позднее 15.11.2023 |
| 20. | Обеспечены требования к антитеррористической защищенности образовательных организаций и их территорий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Региональная рабочая группа по реализации проекта                                                               | Информационно-аналитическая справка                                        | не позднее 01.08.2025 |
| 21. | Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                                  | Региональная рабочая группа по реализации проекта<br><br>АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | Протокол заседания Региональной рабочей группы по реализации проекта       | не позднее 01.10.2023 |
| 22. | Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, руководящих и педагогических работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников образовательных организаций. | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»                                                          | Документы о повышении квалификации руководящих и педагогических работников | не позднее 01.08.2025 |

**Перечень образовательных организаций,  
участвующих в программе модернизации школьных систем  
в 2024-2025 гг. с двухлетним циклом**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование ОО</b>                  | <b>Адрес ремонтируемого здания</b>                                        |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                | МБОУ "Бабаевская СОШ № 1"               | Бабаевский муниципальный округ, г. Бабаево, ул. Гайдара, д.9              |
| 2                | МБОУ "Борисовская СОШ"                  | Бабаевский муниципальный округ, с. Борисово-Судское, ул. Садовая, д.52    |
| 3                | МБОУ "СОШ № 2 с кадетскими классами"    | Великоустюгский муниципальный округ, г. Великий Устюг, Советский пр., 221 |
| 4                | МБОУ "СОШ № 15 имени С.Преминина"       | Великоустюгский муниципальный округ, г. Красавино, Советский пр., 216     |
| 5                | БОУ "Нюксенская СОШ"                    | Нюксенский муниципальный округ, с. Нюксеница, ул. Школьная, д. 1          |
| 6                | МБОУ "Тотемская СОШ № 2"                | Тотемский муниципальный округ, г. Тотма, ул. Осипенко, д.5.               |
| 7                | МБОУ "Харовская СОШ имени В. Прокатова" | Харовский муниципальный округ, г. Харовск, пер. Школьный, д. 5            |
| 8                | МБОУ "Сазоновская СОШ"                  | Чагодощенский муниципальный округ, п. Сазоново, ул. Хвойная, 7            |
| 9                | МОУ "Ботовская школа"                   | Череповецкий район, д. Ботово, ул. Школьная, д.11                         |
| 10               | МОУ "Ирдоматский центр образования"     | Череповецкий район, д. Ирдоматка, ул. Новая, д.15                         |
| 11               | МОУ "Климовский центр образования"      | Череповецкий район, д.Климовское, ул. Поселковая, д.19                    |
| 12               | МАОУ "Судский центр образования № 1"    | Череповецкий район, п. Суда, пер. Зелёный, 1                              |
| 13               | МОУ "Тоншаловская школа"                | Череповецкий район, п. Тоншалово, пл. Труда, 2                            |
| 14               | МАОУ "СОШ №25"                          | г. Череповец, ул. Набережная, д.55                                        |
| 15               | МАОУ "СОШ №30"                          | г. Череповец, ул. К. Белова, д.51                                         |
| 16               | МАОУ "СОШ № 40"                         | г. Череповец, Любецкая, д.19                                              |