



УТВЕРЖДЕНО
Глава Великоустюгского
муниципального округа

А.В. Кузьмин

«31» июля 2023 года

**План деятельности
муниципального штаба родительского общественного контроля
по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных
решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий
МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» и
МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки
1	Информирование родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта зданий МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» и МБОУ «СОШ № 15 имени С. Преминина» в 2024-2025 годах, о необходимости организации работы по обсуждению дизайнерских проектов среди участников образовательных отношений.	Сентябрь 2023г.
2	Формирование Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений из представителей классных родительских комитетов.	не позднее 15.09.2023г.
3	Проведение организационного собрания Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений	не позднее 18.09.2023г.
4	Избрание руководителя и ответственных представителей (членов) Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений.	не позднее 18.09.2023г.
5	Проведение мероприятий по организации работы и обсуждение дизайнерских и иных проектных решений капитального ремонта совместно с родителями и педагогическими работниками.	В рамках проведения капитального ремонта
6	Согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций	не позднее 01.11.2023
7	Осуществление контроля за ходом выполнения капитального ремонта зданий образовательных организаций	В период проведения капитального ремонта